

INSPIRE - Infrastructure de Données Géographiques en Europe

Programme de travail

Phase de transposition 2007-2009

Programme détaillé

Source :

INSPIRE		Référence: INSPIRE règles de mise en oeuvre WP2007-2009-v1 0.doc	
Equipe de consolidation	Développement des règles de mise en oeuvre	2007-05-15	Page 21 à 36

Mise à jour du 3 novembre 2008

4.2 Interopérabilité de données géographiques et de services

Table 4-III. Points-clés et livrables requis pour préparer le processus de spécification des thèmes de données géographiques.

Livable	Description	Point clé	Qui
DS-D2.3	MàJ de la définition et du champ d'application des thèmes de l'annexe I	2008-05	Equipe de rédaction
	Lancement de la consultation des SDIC/LMO sur le projet de définition et champ d'application des thèmes de l'annexe I	2009-01	SDIC, LMO
	Lancement du test des spécifications des thèmes de l'annexe I	2008-10	SDIC, LMO
DS-D2.3	Définition finale et champ d'application des thèmes de l'annexe I	2009-05	Comité
	Projet de définition et de champ d'application des thèmes de l'annexe II & III	2009-05 ?	
DS-D2.5	GCM final	2008-11 ?	Equipe de consolidation
DS-D2.6	Méthodologie pour le développement de spécifications – document final	2008-12 ?	Equipe de consolidation
DS-D2.7	Projet de règles de mise en oeuvre pour l'échange de	2008-10	Equipe de

	données		rédaction
	Lancement de la consultation des SDIC/LMO sur le projet de règles de mise en oeuvre pour l'échange de données	2008-12?	SDIC, LMO
DS-D2.7	Projet définitif de règles de mise en oeuvre pour l'échange de données Intégré à RMO Téléchargement		Equipe de consolidation
	Adoption des règles de mise en oeuvre pour l'échange de données	2009-05	Comité

Table 4-IV. Points-clés des livrables des développements de spécifications de données pour chacun des thèmes de données géographiques de l'annexe I.

Livable	Description	Point clé	Qui
DS-D2.8.x	Projet de règles de mise en oeuvre pour des spécifications harmonisées de données pour un thème x de l'annexe I	2008-11	TWG x
DS-D2.8.x	Lancement de la consultation des SDIC/LMO sur le projet de règles de mise en oeuvre pour des spécifications harmonisées de données pour un thème x de l'annexe I	2008-11	SDIC, LMO
	Test du projet de règles de mise en oeuvre pour des spécifications de données harmonisées pour un thème x de l'annexe I	2008-11	Selected SDICs/LMOs, Equipe de consolidation, TWG x
DS-D2.8.x	Projet définitif de règles de mise en oeuvre pour des spécification de données harmonisées pour un thème x de l'annexe I	2009-03	Equipe de consolidation
	Adoption des règles de mise en oeuvre pour l'interopérabilité et l'harmonisation des services et jeux de données géographiques pour un thème x de l'annexe I	2009-05	Comité

4.3 Services de réseau

4.3.4 Points-clés et répartition proposés

Livable	Description	Point clé	Qui
	Adoption des règles de mise en oeuvre pour les services de recherche et de consultation	2008-12	Comité
NS-D 3.9	Projet des règles de mise en oeuvre pour les services de téléchargement	2008-11 ?	Equipe de rédaction
	Lancement de la consultation des SDIC/LMO sur le projet de règles de mise en oeuvre pour les services de téléchargement	2008-12 ?	SDIC/LMO
	Projet définitif des règles de mise en oeuvre pour les services de téléchargement	2009-4 ?	Equipe de consolidation
NS-D 3.9	Adoption des règles de mise en oeuvre pour les services de téléchargement	2009-05	Comité

NS-D 3.10	Projet des règles de mise en oeuvre pour les services de transformation de coordonnées	2008-10	Equipe de rédaction
	Lancement de la consultation des SDIC/LMO sur le projet de règles de mise en oeuvre pour les services de transformation de coordonnées	2008-12?	SDIC/LMO
NS-D 3.10	Projet définitif des règles de mise en oeuvre pour les services de transformation de coordonnées	2009-03 ?	Equipe de consolidation
	Adoption des règles de mise en oeuvre pour les services de transformation de coordonnées	2009-05	Comité

4.4 partage de données et de services

4.4.4 Points-clés et répartition proposés

Deliverable	Description	Milestone	Who
DSS-D 4.10	Recommandations accompagnant le projet de règles de mise en oeuvre	?	Equipe de rédaction
DSS-D 4.9b	Projet de règles de mise en oeuvre des règles de mise en oeuvre pour régir l'accès et les droits d'utilisation des services et jeux de données géographiques pour les services et organismes de la Communauté	?	Equipe de rédaction
	Lancement de la consultation des SDIC/LMO sur le projet de règles de mise en oeuvre	?	SDIC/LMO, Equipe de rédaction, Equipe de consolidation
DSS-D 4.9c	Projet révisé des règles de mise en oeuvre pour régir les droits d'utilisation des services et jeux de données géographiques pour les services et organismes de la Communauté	?	Equipe de consolidation
		abandonné	
DSS-D 4.9d	Projet définitif des règles de mise en oeuvre pour régir les droits d'utilisation des services et jeux de données géographiques pour les services et organismes de la Communauté	?	Equipe de consolidation
	Adoption des règles de mise en oeuvre pour régir les droits d'utilisation des services et jeux de données géographiques pour les services et organismes de la Communauté	2009-05	Comité
DSS-D 4.11	Rapport sur les meilleures pratiques	2009-06	Equipe de rédaction, Equipe de consolidation

4.5 Suivi et rapportage

4.5.4 Points-clés et répartition proposés

Deliverable	Description	Milestone	Who
-------------	-------------	-----------	-----

MR-D 5.5c	Projet définitif des règles de mise en oeuvre pour le contrôle et le rapportage	2008-10	Equipe de rédaction, équipe de consolidation
MR-D 5.6	Document de recommandations sur le contrôle (utilisation de modèles, sorties automatiques...)	2008-09	Equipe de rédaction, Equipe de consolidation
	Adoption des règles de mise en oeuvre pour le contrôle et le rapportage	2008-12	Comité

4.6 L'architecture technique et le développement de géo-portail d'INSPIRE

4.6.5 La ventilation provisoire et les étapes importantes

Pas d'information de mise à jour au 3.11.08

Deliverable	Description	Milestone	Who
TAP-D2	Editeur de métadonnées compatible avec les règles définitives de mise en oeuvre pour les métadonnées	2008-06	JRC
TAP-D3	Services de découverte compatibles avec le projet de règles de mise en oeuvre pour les services de recherche et de consultation	2008-10	JRC
	Services de visualisation compatibles avec le projet de règles de mise en oeuvre pour les services de recherche et de consultation	2008-10	JRC
TAP-D3	Test avec des services de traduction multilingues	2009-06	
TAP-D3	Services de découverte compatibles avec les règles de mise en oeuvre pour les services de recherche et de consultation	2009-04	JRC
	Services de visualisation compatibles avec les règles de mise en oeuvre pour les services de recherche et de consultation	2009-04	JRC
	Projet de règles de mise en oeuvre pour les services de téléchargement et de transformation	2009-06	JRC
TAP-D3	Rapport sur la faisabilité d'appliquer les règles de mise en oeuvre via des services en réseau horizontaux	2008-12	DSS Equipe de rédaction, NS- Equipe de rédaction, Equipe de consolidation
TAP-D1	architecture technique révisée d'INSPIRE	2009-03	
TAP-D4	La Commission établit et opère un géoportail au niveau communautaire	2010-05	Equipe de consolidation